



**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA**  
**COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO**  
Departamento de Engenharia

**PROCESSO Nº SAP 3044609/2019**

**OBRA: Execução de Obras e Serviços para Reparos das infiltrações no Museu Penitenciário Paulista - São Paulo/SP**

**LOCAL: Av. Zaki Narchi, 1207 - Carandiru, São Paulo - SP, CEP 02029-001**

CRONOGRAMA FÍSICO						
ITEM	ATIVIDADE	30	60	90	120	Total
1	INFRAESTRUTURA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2	COBERTURA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
3	TRATAMENTO DE PREDAS, PISOS E TETOS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
4	ESTACIONAMENTO			50,00%	50,00%	100,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21,00%	21,00%	29,00%	29,00%	100,00%
TOTAL		22,99%	22,99%	27,01%	27,01%	100,00%
BDI 31,22%		5,47%	5,47%	6,43%	6,43%	23,79%
TOTAL COM BDI		22,99%	22,99%	27,01%	27,01%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		22,99%	22,99%	27,01%	27,01%	



**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA**  
**COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO**  
Departamento de Engenharia

**PROCESSO Nº SAP 3044609/2019**

**OBRA: Execução de Obras e Serviços para Reparos das infiltrações no Museu Penitenciário Paulista - São Paulo/SP**

**LOCAL: Av. Zaki Narchi, 1207 - Carandiru, São Paulo - SP, CEP 02029-001**

CRONOGRAMA FINANCERO						
ITEM	ATIVIDADE	30	60	90	120	Total
1	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.648,77	R\$ 1.648,77	R\$ 1.648,77	R\$ 1.648,77	R\$ 6.595,07
2	COBERTURA	R\$ 9.040,87	R\$ 9.040,87	R\$ 9.040,87	R\$ 9.040,87	R\$ 36.163,49
4	TRATAMENTO DE PREDES, PISOS E TETOS	R\$ 2.819,49	R\$ 2.819,49	R\$ 2.819,49	R\$ 2.819,49	R\$ 11.277,97
5	ESTACIONAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.228,66	R\$ 2.228,66	R\$ 4.457,31
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 650,58	R\$ 650,58	R\$ 898,42	R\$ 898,42	R\$ 3.098,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 14.159,71	R\$ 14.159,71	R\$ 16.636,21	R\$ 16.636,21	R\$ 61.591,84
<b>BDI 31,22%</b>		R\$ 4.420,66	R\$ 4.420,66	R\$ 5.193,82	R\$ 5.193,82	R\$ 19.228,97
<b>TOTAL COM BDI</b>		R\$ 18.580,37	R\$ 18.580,37	R\$ 21.830,03	R\$ 21.830,03	R\$ 80.820,81
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 18.580,37	R\$ 37.160,75	R\$ 58.990,78	R\$ 80.820,81	