



CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	ATIVIDADE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
I	IMPLANTAÇÃO												
I.1	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO												
I.2	MOBILIZAÇÃO/SERVIÇOS AUXILIARES												
I.3	SERVIÇOS PRELIMINARES												
I.4	FUNDAÇÕES												
I.5	IMPLANTAÇÃO/ÁREA EXTERNA												
I.5.1	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA												
I.5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
I.5.3	PAISAGISMO												
I.5.4	PAVIMENTAÇÃO PADRÃO												
I.5.5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA												
I.6	OBRAS AUXILIARES/TRATAMENTO DE ESGOTO												
I.7	EMISSÁRIOS												
I.8	POÇO PROFUNDO (2 UNIDADES)												
I.9	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA												
I.10	EXTENSÃO DE REDE TELEFÔNICA												
I.11	ACESSO PRINCIPAL												
I.12	COMUNICAÇÃO VISUAL												
I.13	FECHAMENTOS												



CRONOGRAMA FÍSICO													
ITEM	ATIVIDADE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
I.14	SUBMURALHA												
II	PENITENCIÁRIA MASCULINA												
II.1	ADMINISTRAÇÃO												
II.2	MURALHA/PASSARELA												
II.3	INCLUSÃO/TRIAGEM/SAÚDE												
II.4	GALERIA/GAIOLAS/SALAS DE CONTROLE												
II.5	CONJUNTO DE RAIOS (8 UNIDADES)												
II.6	GALPÃO DE TRABALHO (2 UNIDADES)												
II.7	GALPÃO-SALA DE AULA (1 UNIDADE)												
II.8	GALPÃO DE COZINHA/SERVIÇOS												
II.9	CONSTRUÇÕES AUXILIARES												
II.9.1	SUBESTAÇÃO/CABINE PRIMÁRIA												
II.9.2	ABRIGO DE LIXO												
II.9.3	ABRIGO DE GÁS-GLP												
II.9	PORTARIA MIRM												
II.10	RESERVATÓRIO ELEVADO												
II.11	MUROS INTERNOS												
II.12	RECEPÇÃO E ESPERA DE VISITA												
II.13	RESIDÊNCIA (2 UNIDADES)												
II.14	DESMOBILIZAÇÃO												