



SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO
Departamento de Engenharia

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de restauração, reparo e reforma de Cobertura da EAP - Escola da Administração Penitenciária

Local: Avenida General Ataliba Leonel, 556 - Santana - São Paulo/SP

CRONOGRAMA FÍSICO

CRONOGRAMA FÍSICO						
ITEM	ATIVIDADE	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRLIMINARES	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
3	COBERTURA		50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
4	RETIRA,S DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES, TRANSPORTE E RECOLOCAÇÃO	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
6	ELETRICA	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
7	OBRA	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
SUBTOTAL		4,57%	43,64%	24,76%	27,04%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		4,57%	48,20%	72,96%	100,00%	