



**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA**  
**COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO**

Departamento de Engenharia

**Contratação de empresa especializada para execução de serviços de restauração, reparo e reforma de Cobertura da EAP - Escola da Administração Penitenciária**

**Local: Avenida General Ataliba Leonel, 556 - Santana - São Paulo/SP**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

CRONOGRAMA FINANCERO						
ITEM	ATIVIDADE	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$7.796,28	R\$7.796,28	R\$7.796,28	R\$7.796,26	R\$31.185,10
2	SERVIÇOS PRLIMINARES	R\$3.267,05	R\$3.267,05	R\$3.267,05	R\$3.267,05	R\$13.068,20
3	COBERTURA	R\$0,00	R\$131.348,75	R\$65.674,38	R\$65.674,37	R\$262.697,50
4	RETIRA,S DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES, TRANSPORTE E RECOLOCAÇÃO	R\$7.334,46	R\$22.003,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$29.337,85
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$0,00	R\$5.693,70	R\$2.846,85	R\$2.846,85	R\$11.387,40
6	ELETRICA	R\$0,00	R\$144,81	R\$72,41	R\$72,40	R\$289,62
7	OBRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$16.563,60	R\$16.563,60	R\$33.127,20
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.880,00	R\$8.880,00
TOTAL		R\$ 18.397,79	R\$ 170.253,98	R\$ 96.220,57	R\$ 105.100,53	R\$ 389.972,87
BDI 31,22%		R\$ 4.899,80	R\$ 52.309,31	R\$ 30.040,06	R\$ 32.812,39	R\$ 120.061,56
TOTAL COM BDI		R\$ 23.297,59	R\$ 222.563,29	R\$ 126.260,63	R\$ 137.912,92	R\$ 510.034,43
TOTAL ACUMULADO		R\$ 23.297,59	R\$ 245.860,88	R\$ 372.121,51	R\$ 510.034,43	