

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE
Núcleo de Engenharia



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA OBTENÇÃO DO AVCB

PROCESSO: SAP-PRC-2022/21757

LOCAL: Penitenciária de Valparaíso

CRONOGRAMA FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 17.718,62 | R\$ 2.533,56 | R\$ 2.533,56 | R\$ 2.533,56 | R\$ 2.533,56 | R\$ 2.533,56 | R\$ 30.386,40 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 5.504,44 | R\$ 5.963,14 | R\$ 10.091,47 | R\$ 12.384,98 | R\$ 7.797,95 | R\$ 4.128,33 | R\$ 45.870,30 |
| 3 | HIDRANTES | R\$ 49.107,71 | R\$ 49.107,71 | R\$ 49.107,71 | R\$ 49.107,71 | | | R\$ 196.430,82 |
| 4 | BOMBA AUTOMATIZADA | | R\$ 19.493,52 | R\$ 19.493,52 | | | | R\$ 38.987,04 |
| 5 | ADAPTAÇÕES | | | R\$ 46.044,43 | R\$ 46.044,43 | R\$ 46.044,43 | | R\$ 138.133,28 |
| 6 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO | | | | R\$ 29.761,16 | R\$ 29.761,16 | R\$ 29.761,16 | R\$ 89.283,49 |
| 7 | ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO | | | | R\$ 7.539,47 | R\$ 7.539,47 | R\$ 7.539,47 | R\$ 22.618,40 |
| 8 | SISTEMA DE GÁS | | | | R\$ 6.912,16 | R\$ 6.912,16 | R\$ 6.912,16 | R\$ 20.736,49 |
| 9 | SERVIÇOS FINAIS | | | | R\$ 2.268,43 | R\$ 2.268,43 | R\$ 2.268,43 | R\$ 6.805,30 |
| TOTAL | | R\$ 72.330,76 | R\$ 77.097,92 | R\$ 127.270,67 | R\$ 156.551,90 | R\$ 102.857,16 | R\$ 53.143,11 | R\$ 589.251,52 |
| BDI - 28,27% | | R\$ 20.447,91 | R\$ 21.795,58 | R\$ 35.979,42 | R\$ 44.257,22 | R\$ 29.077,72 | R\$ 15.023,56 | R\$ 166.581,40 |
| TOTAL COM BDI | | R\$ 92.778,66 | R\$ 98.893,50 | R\$ 163.250,09 | R\$ 200.809,12 | R\$ 131.934,88 | R\$ 68.166,67 | R\$ 755.832,92 |
| TOTAL ACUMULADO | | R\$ 92.778,66 | R\$ 191.672,17 | R\$ 354.922,26 | R\$ 555.731,38 | R\$ 687.666,26 | R\$ 755.832,92 | |