

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE  
Núcleo de Engenharia



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA OBTENÇÃO DO AVCB**

**PROCESSO: SAP-PRC-2022/21757**

**LOCAL: Penitenciária de Valparaíso**

**CRONOGRAMA FÍSICO**

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	58,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,0%	13,0%	22,0%	27,0%	17,0%	9,0%
3	HIDRANTES	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%
4	BOMBA AUTOMATIZADA	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5	ADAPTAÇÕES	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%
6	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%
7	ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%
8	SISTEMA DE GÁS	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%
9	SERVIÇOS FINAIS	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%
	TOTAL :	12,3%	13,1%	21,6%	26,6%	17,5%	9,0%
	TOTAL ACUMULADO:	12,3%	25,4%	47,0%	73,5%	91,0%	100,0%