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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO E JUSTIFICATIVA  

1.1. O objeto desta licitação é a seleção de empresa especializada, objetivando a 

contratação de serviços de extensão de rede elétrica e recondutoramento para 

subsidiar a instalação de energia definitiva a futura unidade prisional de Riversul, 

situada a Estrada Vicinal Bairro dos Froes, km 13 + 750m, Riversul/SP.  

1.2. Justifica-se a presente licitação para atender a demanda da unidade prisional, 

visto que, atualmente, a Concessionária Elektro S/A não terá condições de prover o 

fornecimento de energia elétrica, sem que haja a execução dos serviços a serem 

contratados. 

2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. Os serviços deverão ser prestados mediante Ordem de Início dos Serviços emitida 

pela Contratante, ora denominada Secretaria de Administração Penitenciária, 

observadas as seguintes condições:  

a) A Contratante emitirá Ordem de Início dos Serviços à Contratada, que terá o 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para iniciar a mobilização dos serviços, a contar 

do recebimento da referida comunicação. 

b) Os serviços deverão ser prestados em um período de 120 (cento e vinte) dias.  

3. PRAZOS 

3.1. O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias e o prazo de 

vigência será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data da ordem de 

início dos serviços.   

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS:  

4.1. O desenvolvimento e o pagamento dos serviços obedecerão às etapas concluídas 

do cronograma físico-financeiro apresentado na proposta. 

5. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Para a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar, conforme o 

caso, os seguintes equipamentos:  

a) Veículo com escada giratória ou cesto aéreo.  
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b) Materiais de E.P.I. – Equipamento de Proteção Individual, de acordo com as normas 

técnicas, para os funcionários que participarão da realização dos serviços objeto do 

presente termo.  

c) Ferramentaria geral a fim de equipar os veículos e os funcionários, permitindo, sem 

restrições, a perfeita execução dos serviços de extensão da rede de energia elétrica do 

empreendimento.  

6. CONDIÇÕES GERAIS 

 6.1. São obrigações da empresa a ser contratada:  

a) Fornecer o transporte dos materiais, ferramentas, equipamentos e seu pessoal até 

os locais da execução dos serviços de extensão da rede de energia, de acordo com as 

exigências e normas vigentes aplicáveis;  

b) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal;  

c) Responsabilizar-se pelos pagamentos, sem qualquer reembolso por parte da 

Contratante, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou 

prejuízos aos serviços contratados e/ou a terceiros, decorrentes deste contrato;  

d) Efetuar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer 

tempo;  

e) Correrá por conta e risco da Empresa Contratada, o seguro de Responsabilidade 

Civil Geral, no valor condizente com as condições, potencial de risco e peculiaridades 

dos serviços a serem executados;  

f) Executar os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com as 

normas da Concessionária Elektro S/A, e refazer os serviços considerados imperfeitos, 

com o fornecimento, por sua conta, dos materiais necessários à substituição;  

g) Manter o pessoal em serviço devidamente uniformizado, portando obrigatoriamente 

carteira de identidade funcional, fornecida pela contratada;  

h) Pagar todos tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, 

locomoção, estada e refeição do pessoal necessário à execução dos serviços e as 

despesas decorrentes da execução dos serviços; 

i) Reembolsar a Contratante de quaisquer danos aos materiais, equipamentos ou ao 

seu patrimônio durante a execução dos serviços, mesmo que a Empresa Contratada 

haja confiado este risco a uma Companhia Seguradora; 
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j) Utilizar veículos em bom estado, tanto no que se refere ao bom funcionamento como 

sua apresentação em geral;  

k) Utilizar-se somente de pessoal comprovadamente habilitado para todos os serviços 

técnicos, conforme as exigências deste contrato, bem como dispor de um engenheiro 

habilitado no CREA, como responsável;  

l) Efetivar o registro do presente contrato junto ao CREA, sob a forma de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART);  

m) Sinalizar adequadamente, conforme as normas do Município, os locais onde 

estiverem sendo executados os serviços;  

n) Apresentar, quando a Contratante o exigir, a carteira profissional de seus 

empregados e os comprovantes exigidos no contrato;  

o) Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, 

devendo observar as exigências emanadas do SESMT - Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, bem como as orientações da 

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio), de acordo com o 

PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), ou o PGR (Programa de 

Gerenciamento de Riscos), quando for o caso;  

p) Se a execução dos serviços objeto deste contrato exigir a interrupção temporária do 

fornecimento de energia elétrica de algum trecho, à Empresa Contratada caberá tomar 

as medidas necessárias para reduzir ao mínimo a duração e frequência dessas 

interrupções, respeitadas as normas de operação do Município em que os serviços 

estão sendo executados;  

q) A Empresa Contratada terá que possuir credenciamento da CONCESSIONÁRIA 

ELEKTRO para executar os serviços;  

r) Deverá comunicar, por escrito, com prazo mínimo de 48 horas, a justificativa da 

ausência dos serviços conforme o estabelecido no edital (caso for necessário), e deverá 

ser aprovada pela fiscalização da Contratante;  

s) Quando da execução dos serviços objeto do presente edital implicarem em poda ou 

corte de árvores, é obrigatório solicitar com antecedência a autorização ao Órgão 

Competente.  

t) Cumprir com as obrigações assumidas em contrato de modo a garantir seu fiel 

cumprimento. 
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6.2. São obrigações da Contratante:  

a) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas.  

b) Emitir, a Ordem de Início dos Serviços (OIS) e indicar o gestor do contrato, nos 

termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

c) Aprovar, por meio do gestor designado, os valores medidos para fins de emissão da 

fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até cinco dias 

úteis contados a partir do recebimento da medição.  

d) Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do 

contrato.  

e) Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA o amplo e livre acesso às áreas 

físicas envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de 

segurança internas.  

f) Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, 

efetuem intervenção técnica nos equipamentos/instalações.  

g) Efetuar o(s) pagamento(s) devido(s) à CONTRATADA, de acordo com o cronograma 

físico-financeiro, nas condições estabelecidas em contrato.  

h) Fiscalizar a execução do contrato, o que não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

i) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis;  

j) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas na execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas.  
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k) Rejeitar, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência, no Edital ou na proposta da CONTRATADA, 

devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, 

às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

l) Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou de 

acabamento, ficando as correções às custas da CONTRATADA, inclusive material e 

horas gastas no trabalho.  

m) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas do contrato, edital e deste Termo de Referência. 

8. GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

8.1. Observado o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a gestão/fiscalização do 

contrato será realizada por representante designado formalmente pela Contratante. 

9. DOS PAGAMENTOS: 

9.1. Os pagamentos serão realizados em conformidade com as medições, 

correspondendo às etapas concluídas do cronograma físico-financeiro. O primeiro 

pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, ficando condicionado ao 

cumprimento das seguintes providências: 

a) apresentação de comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras, 

no caso de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos termos da legislação 

aplicável; 

b) entrega de via devidamente preenchida da ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica, junto ao CREA, ou do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao 

CAU, conforme o caso, no qual deverá constar a referência expressa ao número deste 

contrato, seu objeto e o número do processo administrativo; 

c) colocação de placas; 

d) comunicação do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho competente; 

e) apresentação do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido 

exigidos no contrato, vencidos até então.  

9.1.1 A Contratada apresentará a medição e relatório fotográfico correspondente aos 

serviços executados em até 02 (dois) dias úteis após a execução dos serviços. 
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9.2. Após análise, o gestor deverá aprovar os valores medidos para fins de emissão da 

fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovação em até 05 (cinco) 

dias úteis contados a partir do recebimento da medição; 

9.2.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a emissão da 

fatura, correspondente à medição; 

9.2.2. O pagamento correspondente à última medição só será realizado mediante 

atestado de conformidade emitido pela Concessionária Elektro Neoenergia S/A, após 

vistoria a ser realizada. 

9.2.3. O pagamento devido pela CONTRATANTE será efetuado por meio de depósito 

em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA.  

9.2.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação 

qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração 

de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do 

objeto do Contrato.  

9.2.5. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA 

dará a CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação dos valores nela 

discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou 

forma.  

9.2.6. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será 

objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.  

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá previamente à 

Contratada comunicar a Concessionária Elektro Neoenergia S/A, para proceder a 

vistoria e verificação, certificando se os mesmos estão de acordo com o projeto 

aprovado pela Concessionária. Somente após o “Aceite” emitido pela Concessionária 

Elektro S/A, a Contratada apresentará comunicação escrita informando o fato à 

fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis 

providenciar a vistoria para fins de recebimento provisório.  

10.1.1. Em caso de pendências ou apontamentos por parte da Concessionária Elektro 

Neoenergia S/A, o agendamento da vistoria, para fins de recebimento provisório, 

somente será feito após a conclusão das pendências e o “Aceite” definitivo, por parte 

da Concessionária.  

10.2. Após a vistoria pela Concessionária Elektro Neoenergia S/A, com o Aceite emitido 

pela Concessionária, as partes lavrarão Termo de Recebimento Provisório, em 02 
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(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as 

eventuais pendências verificadas, cabendo à fiscalização da Contratada não atestar a 

última e/ou única medição de serviços, até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

10.3. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado 

em até 10 (dez) dias úteis após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, 

por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham 

sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização e sanadas as 

pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

10.3.1. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002, art. 618 

– Código Civil). 

10.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser reparados/corrigidos/removidos/refeitos ou substituídos, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Espécies. A pessoa física ou jurídica que praticar os atos previstos nos artigos 86 

a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989 

ficará sujeita à aplicação das seguintes sanções:  

11.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem pre-

juízos significativos para a Unidade Contratante; 

11.1.2. Multa, nos termos da Cláusula Décima Sétima do contrato e do Anexo VI 

deste Edital; 

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública estadual, por prazo não superior a dois anos; 

11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-

blica federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir os preju-

ízos causados e após decorrido o prazo da sanção do item 10.1.3. 

11.2. Autonomia. As sanções são autônomas e não impedem que a Unidade Contra-

tante rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditório e ampla defesa, 

aplique as demais sanções eventualmente cabíveis. 
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11.3. Registro. As sanções aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas 

no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, no Sistema 

Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções 

(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis). 

11.4. Descontos. A Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à contratada pelo des-

cumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de 

contrato. 

11.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem 

contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da Administração 

Pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a 

licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo 

administrativo de responsabilização, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do 

Decreto Estadual nº 67.301/2022, sem prejuízo da aplicação das demais sanções ad-

ministrativas cabíveis. 

11.6. Uso irregular de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora 

brasileira. O descumprimento pela contratada das obrigações previstas nos incisos I e 

II do artigo 11 do Decreto Estadual n° 66.819/2022, poderá acarretar a rescisão do 

contrato, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as 

normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabili-

zação na esfera criminal. 

12. PLANILHA DE SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES  

12.1. As especificações dos serviços técnicos especializados de extensão de energia 

elétrica e recondutoramento a serem contratadas pela Administração estão previstas 

na tabela a seguir, devendo ser observados pelos proponentes, como balizamento, 

para apresentação da proposta. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QTDE. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

O1 

Elaboração de projeto e 

aprovação na 

CONCESSIONÁRIA 

Un. 01 R$ 31.826,00  R$ 31.826,00 



                                                                                                                                                                
_______________________________________________________________________________________ 

Chefia de Gabinete 
Departamento de Engenharia 

 

Av. General Ataliba Leonel, 556  | CEP 02033-000 | São Paulo/SP 
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896 

 

A) Recondutoramento ou 

interligação aproximadamente 

em 4,7km, passando o trecho 

entre o disjuntor ITG-03 e a 

chave ITG00915 para rede 

compacta de 185mm2. 

    

02 
-Trecho Urbano: 1Km 

(aproximadamente) 
    

2.1 Postes Un. 17 R$ 9.460,00  R$ 160.820,00 

2.2 
Estruturas primárias e 

secundárias 
Cj. 17 R$ 3.479,60  R$ 59.153,20 

2.3 
Cabo protegido 15Kv #185mm² 

alumínio para Rede Compacta 
m 3000 R$ 41,86  R$ 125.580,00 

2.4 
Cordoalha #3/8” em aço Padrão 

Elektro 
m 1000 R$ 19,64  R$ 19.640,00 

03 
-Trecho Rural: 3,4Km 

(Aproximadamente) 
    

3.1 Postes Un. 83 R$ 9.460,00  R$ 785.180,00 

3.2 
Estruturas primárias e 

secundárias 
Cj. 83 R$ 3.479,60  R$ 288.806,80 

3.3 
Cabo protegido 15Kv #185mm² 

alumínio para Rede Compacta 
m 10200 R$ 41,86  R$ 426.972,00 

3.4 
Cordoalha #3/8” em aço Padrão 

Elektro 
m 3400 R$ 19,64  R$ 66.776,00 

04 -Travessia de Rodovia: 0,3Km     

4.1 Postes Un. 4 R$ 9.460,00  R$ 37.840,00 

4.2 
Estruturas primárias e 

secundárias 
Cj. 2 R$ 3.479,60  R$ 6.959,20 

4.3 
Cabo protegido 15Kv #185mm² 

alumínio para Rede Compacta 
m 900 R$ 41,86  R$ 37.674,00 

4.4 
Cordoalha #3/8” em aço Padrão 

Elektro 
m 300 R$ 19,64  R$ 5.892,00 
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05 
B) Realocação do RT ITG02151 

para o ponto à montante do 

ramal da chave ITG43962. 

    

5.1 
Postes para realocação de 

equipamentos 
Cj. 1 R$ 134.020,00  R$ 134,020,00 

06 
C) Realocação do RT ITG02682 

para ponto à montante do RL 

ITG01004 

    

6.1 
Postes para realocação de 

equipamentos 
Cj. 1 R$ 134.020,00  R$ 134.020,00 

07 
D) Adequar elo ITG43617 para 

10K 
Cj. 1 R$ 14.746,00  R$ 14.746,00 

08 Recebimento dos Serviços  1 R$ 148.708,00  R$ 148.708,00 

TOTAL R$ 2.484.613,20 

 

13. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO  

13.1. Deverão ser adotadas todas as normas técnicas e legislação aplicáveis e vigente 

ao objeto do contrato.  



.

SERVIÇO:

LOCAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MODELO VALOR =  R$        2.484.613,20 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
QUANT

.

VALOR UNITÁRIO 

TOTAL (MAT.+ 

M.O)

TOTAL

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E RECONDUTORAMENTO PARA 

SUBSIDIAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA DEFINITIVA À FUTURA 

UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL

1
ELABORAÇÃO DE PROJETO E APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA. 
 R$                     -    R$              31.826,00 

2
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO URBANO: 1KM 

(APROXIMADAMENTE)
 R$                     -    R$            365.193,20 

3
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO RURAL:3,4 KM 

(APROXIMADAMENTE)
 R$                     -    R$         1.567.734,80 

4
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRAVESSIA DE 

RODOVIA:0,3KM
 R$                     -    R$              88.365,20 

5
REALOCAÇÃO DO RT ITG02151 PARA O PONTO À MONTANTE DO 

RAMAL DA CHAVE ITG43962.
 R$                     -    R$            134.020,00 

 6
REALOCAÇÃO DO RT ITG02682 PARA PONTO À MONTANTE DO RL 

ITG01004.
 R$                     -    R$            134.020,00 

 7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K  R$                     -    R$              14.746,00 

 8 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  R$                     -    R$            148.708,00 

TOTAL = 2.484.613,20R$        

2.484.613,20R$        

Obs.:

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA DEFINITIVA À FUTURA 

UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

TOTAL GERAL =

No valor acima, já se encontra incluído, BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), Administração Local.

Av. General Ataliba Leonel, 556  | CEP 02033-000 | São Paulo/SP

Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896



.

SERVIÇO:

LOCAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREENCHIMENTO VALOR =  R$                          -   

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
QUANT

.

VALOR UNITÁRIO 

TOTAL (MAT.+ 

M.O)

TOTAL

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E RECONDUTORAMENTO PARA 

SUBSIDIAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA DEFINITIVA À FUTURA 

UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL

1
ELABORAÇÃO DE PROJETO E APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA. 
 R$                    -    R$ 

2
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO URBANO: 1KM 

(APROXIMADAMENTE)
 R$                    -    R$ 

3
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO RURAL:3,4 KM 

(APROXIMADAMENTE)
 R$                    -    R$ 

4
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRAVESSIA DE 

RODOVIA:0,3KM
 R$                    -    R$ 

5
REALOCAÇÃO DO RT ITG02151 PARA O PONTO À MONTANTE DO 

RAMAL DA CHAVE ITG43962.
 R$                    -    R$ 

 6
REALOCAÇÃO DO RT ITG02682 PARA PONTO À MONTANTE DO RL 

ITG01004.
 R$                    -    R$ 

 7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K  R$                    -    R$ 

 8 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  R$                    -    R$ 

TOTAL = -R$                        

-R$                        

Obs.:

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA DEFINITIVA À FUTURA 

UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

TOTAL GERAL =

No valor acima, já se encontra incluído, BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), Administração Local.

Av. General Ataliba Leonel, 556  | CEP 02033-000 | São Paulo/SP

Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896



100,00%

35,00% 40,00% 25,00%

20,00% 35,00% 45,00%

10,00% 30,00% 60,00%

20,00% 80,00%

20,00% 80,00%

20,00% 80,00%

100,00%

TOTAL DOS SERVIÇOS NO PERÍODO = 1,28% 18,12% 31,31% 49,29%

CRONOGRAMA FÍSICO - MODELO

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA 

DEFINITIVA À FUTURA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1º MÊS            

(30 DIAS)

2º MÊS            

(60 DIAS)         

3º MÊS            

(90 DIAS)

4º MÊS            

(120 DIAS)

1
ELABORAÇÃO DE PROJETO E APROVAÇÃO NA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. 

2
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO 

URBANO: 1KM (APROXIMADAMENTE)

8 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

3
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO 

RURAL:3,4 KM (APROXIMADAMENTE)

4
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE 

TRAVESSIA DE RODOVIA:0,3KM

5
REALOCAÇÃO DO RT ITG02151 PARA O PONTO À 

MONTANTE DO RAMAL DA CHAVE ITG43962.

6

7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K

REALOCAÇÃO DO RT ITG02682 PARA PONTO À 

MONTANTE DO RL ITG01004.



1
ELABORAÇÃO DE PROJETO E APROVAÇÃO NA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. 
 R$            31.826,00  R$     31.826,00  R$                           -    R$                     -    R$                     -   

2
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO 

URBANO: 1KM (APROXIMADAMENTE)
 R$         365.193,20  R$                   -    R$           127.817,62  R$     146.077,28  R$        91.298,30 

3
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO 

RURAL:3,4 KM (APROXIMADAMENTE)
 R$      1.567.734,80  R$           313.546,96  R$     548.707,18  R$     705.480,66 

4
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRAVESSIA 

DE RODOVIA:0,3KM
 R$            88.365,20  R$               8.836,52  R$        26.509,56  R$        53.019,12 

5
REALOCAÇÃO DO RT ITG02151 PARA O PONTO À MONTANTE 

DO RAMAL DA CHAVE ITG43962.
 R$         134.020,00  R$        26.804,00  R$     107.216,00 

6
REALOCAÇÃO DO RT ITG02682 PARA PONTO À MONTANTE 

DO RL ITG01004.
 R$         134.020,00  R$        26.804,00  R$     107.216,00 

7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K  R$            14.746,00  R$          2.949,20  R$        11.796,80 

8 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  R$         148.708,00  R$                   -    R$                           -    R$                     -    R$     148.708,00 

SUBTOTAL  R$        2.484.613,20  R$       31.826,00  R$             450.201,10  R$       777.851,22  R$     1.224.734,88 

TOTAL DOS SERVIÇOS NO PERÍODO =  R$      2.484.613,20  R$     31.826,00  R$           450.201,10  R$     777.851,22  R$  1.224.734,88 

3º MÊS 4º MÊSITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO ITEM 1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA FINANCEIRO - MODELO

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA DEFINITIVA À FUTURA UNIDADE PRISIONAL 

DE RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP



TOTAL DOS SERVIÇOS NO PERÍODO =

CRONOGRAMA FÍSICO - PREENCHIMENTO

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA 

DEFINITIVA À FUTURA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1º MÊS            

(30 DIAS)

2º MÊS            

(60 DIAS)         

3º MÊS            

(90 DIAS)

4º MÊS            

(120 DIAS)

1
ELABORAÇÃO DE PROJETO E APROVAÇÃO NA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. 

2
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO 

URBANO: 1KM (APROXIMADAMENTE)

8 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

3
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO 

RURAL:3,4 KM (APROXIMADAMENTE)

4
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE 

TRAVESSIA DE RODOVIA:0,3KM

5
REALOCAÇÃO DO RT ITG02151 PARA O PONTO À 

MONTANTE DO RAMAL DA CHAVE ITG43962.

6

7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K

REALOCAÇÃO DO RT ITG02682 PARA PONTO À 

MONTANTE DO RL ITG01004.



1
ELABORAÇÃO DE PROJETO E APROVAÇÃO NA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. 

2
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO 

URBANO: 1KM (APROXIMADAMENTE)

3
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO 

RURAL:3,4 KM (APROXIMADAMENTE)

4
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRAVESSIA 

DE RODOVIA:0,3KM

5
REALOCAÇÃO DO RT ITG02151 PARA O PONTO À MONTANTE 

DO RAMAL DA CHAVE ITG43962.

6
REALOCAÇÃO DO RT ITG02682 PARA PONTO À MONTANTE 

DO RL ITG01004.

7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K

8 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

SUBTOTAL

TOTAL DOS SERVIÇOS NO PERÍODO =

CRONOGRAMA FINANCEIRO - PREENCHIMENTO

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA DEFINITIVA À FUTURA UNIDADE PRISIONAL 

DE RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

3º MÊS 4º MÊSITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO ITEM 1º MÊS 2º MÊS
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ASSUNTO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVFIÇOS DE REFORÇO E EXTENSÃO DE REDE 

DE FORMA A POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 

UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL 

LOCAL: Estrada Vicinal Bairro dos Froes, KM 13 + 750m, Riversul - SP. 

            

      

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI - MODELO 

DESCRIÇAO PERCENTUAL   (%) 

LUCRO ESTIMADO (L) 8,00% 

ADMINISTRAÇAO CENTRAL - VALOR RATEADO (AC) 5,29% 

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,01% 

RISCOS, SEGUROS E GARANTIA (R + S + G) 1,25% 

SEGUROS + GARANTIAS 0,25% 

RISCOS 1,00% 

TRIBUTOS (T) 13,15% 

ISS 5,00% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

Contribuição previdenciária conforme Lei 13.161/15 - 

4,5% sobre o Faturamento 
4,50% 

CONSIDERANDO OS PERCENTUAIS ACIMA E APLICANDO -SE A FÓRMULA ABAIXO, TEM -SE: 

 

  
 

33,82% 

BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 e Lei 13.161/15 

Desonerado    
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

 

ÍTEM 01 – ELABORAÇÃO DE PROJETO E APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA 

 

A) Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1  

 

1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante (un). 

 

2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de elétrica, contendo todas as 

informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com 

o padrão da Contratante. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no 

formato A1; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e 

memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: 

 

a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD 

versão atualizada e apresentados da seguinte forma:  

 

- Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela 

Contratante, para a execução do projeto executivo; 

 

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante, deverá ser 

constituído por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico 

com extensão dwg e a respectiva versão com extensão plt, em compact disc (CD Rom). 

 

b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de 

quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas 

por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma:  

 

- Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; 

 

- Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls e DWG em compact disc (CD Rom). 

 

3) O item não contempla fator K e BDI  
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B) Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0  

 

1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante (un). 

 

2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de elétrica, contendo todas as 

informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com 

o padrão da Contratante. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no 

formato A0; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e 

memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: 

 

a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD 

versão atualizada e apresentados da seguinte forma:  

 

- Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela 

Contratante, para a execução do projeto executivo; 

 

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante, deverá ser 

constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico 

com extensão dwg e a respectiva versão com extensão plt, em compact disc (CD Rom). 

 

b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de 

quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas 

por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma:  

 

- Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; 

 

- Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls e DWG em compact disc (CD Rom). 

 

3) O item não contempla fator K e BDI. 

 

ÍTEM 02 – MEDIÇÃO DO RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE 

TRECHO URBANO: 1KM (APROXIMADAMENTE): 

- Os serviços de extensão de rede elétrica e recondutoramento para subsidiar a 

instalação de energia definitiva à futura unidade prisional de Riversul serão medidos em 

quilômetros (km), proporcionalmente à entrega dos trechos de instalações que 

estiverem sendo concluídos. 

ÍTEM 03 – MEDIÇÃO DO RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE 

TRECHO RURAL: 3,4KM (APROXIMADAMENTE): 

- Os serviços de extensão de rede elétrica e recondutoramento para subsidiar a 

instalação de energia definitiva à futura unidade prisional de Riversul serão medidos 
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em quilômetros (km), proporcionalmente à entrega dos trechos de instalações que 

estiverem sendo concluídos. 

ÍTEM 04 – MEDIÇÃO DO RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE 

TRAVESSIA DE RODOVIA: 0,3KM (APROXIMADAMENTE): 

- Os serviços de extensão de rede elétrica e recondutoramento para subsidiar a 

instalação de energia definitiva à futura unidade prisional de Riversul serão medidos em 

quilômetros (km), proporcionalmente à entrega dos trechos de instalações que 

estiverem sendo concluídos. 

ITEM 05 – MEDIÇÃO DA REALOCAÇÃO DO RT ITG02151 PARA O PONTO À 
MONTANTE DO RAMAL DA CHAVE ITG43962: 
 

- Os serviços serão medidos por conjunto instalado(cj). 
 

ITEM 06 – MEDIÇÃO DA REALOCAÇÃO DO RT ITG02682 PARA PONTO À 
MONTANTE DO RL ITG01004: 
 

- Os serviços serão medidos por conjunto instalado (cj). 

 
ITEM 07 – MEDIÇÃO AO ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K: 

- Os serviços serão medidos por conjunto de elo adequado e instalado (cj). 

 

ITEM 08 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

 

- Será medida a parcela referente aos recebimentos de serviços, após a conclusão do 

objeto, devidamente comunicado pela Contratada à Contratante, acompanhado da 

aferição e aceite pela Concessionária de energia (Elektro-Neoenergia S/A), e emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto, por meio de vistoria realizada pela 

Contratante em conjunto com a Contratada.  

 

 



SERVIÇO:

LOCAL:

A1 Previdência Social                                                                                                                        0,00 

A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00 

A3 Salário-Educação                                                                                                                     2,50 

A4 Serviços Social da Indústria (Sesi) 1,50 

A5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)                                                      1,00 

A6 Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60 

A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)                                          0,20 

A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00 

A9
Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário 

(aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)                                      
1,00 

A Total dos Encargos Sociais Básicos 17,80 

B1 Repouso semanal e feriados                                                                                              22,90 

B2 Auxílio-enfermidade                                                                                                         0,79 

B3 Licença-paternidade                                                                                                          0,34 

B4 13° Salário                                                                                                                              10,57 

B5
Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes 

de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços                      
4,57 

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A                                      39,17 

C1 Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]                                            4,45 

C2 Férias (indenizadas) 14,06 

C3 Aviso-prévio (indenizado)                                                                                              13,12 

C
Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais 

de A
31,63 

D1 Reincidência de A sobre B                                                                                                     6,97 

D2 Reincidência de (A - A9) sobre C3.                                                                                       2,20 

D Total das Taxas das reincidências                                                                                        9,18 

97,78 Percentagem total

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A

INSTALAÇÃO DE ENERGIA DEFINITIVA À FUTURA UNIDADE PRISIONAL DE

RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS – COM DESONERAÇÃO

(adotado)

(adotado)

(adotado)


