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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO E JUSTIFICATIVA

1.1. O objeto desta licitacdo é a selecdo de empresa especializada, objetivando a
contratacdo de servicos de extensdao de rede elétrica e recondutoramento para
subsidiar a instalacao de energia definitiva a futura unidade prisional de Riversul,
situada a Estrada Vicinal Bairro dos Froes, km 13 + 750m, Riversul/SP.

1.2. Justifica-se a presente licitacdo para atender a demanda da unidade prisional,
visto que, atualmente, a Concessionaria Elektro S/A ndo terd condicdes de prover o
fornecimento de energia elétrica, sem que haja a execucdao dos servicos a serem
contratados.

2. DA PRESTACAO DOS SERVIGOS

2.1. Os servigos deverao ser prestados mediante Ordem de Inicio dos Servigos emitida
pela Contratante, ora denominada Secretaria de Administracdo Penitenciaria,
observadas as seguintes condicdes:

a) A Contratante emitira Ordem de Inicio dos Servicos a Contratada, que tera o
prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para iniciar a mobilizacdo dos servicos, a contar
do recebimento da referida comunicagao.

b) Os servicos deverao ser prestados em um periodo de 120 (cento e vinte) dias.
3. PRAZOS

3.1. O prazo de execucdo dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias e o prazo de
vigéncia sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data da ordem de
inicio dos servigos.

4. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DOS SERVICOS:

4.1. O desenvolvimento e o pagamento dos servicos obedecerdo as etapas concluidas
do cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta.

5. EQUIPAMENTOS MINIMOS NECESSARIOS PARA A REALIZAGAO DOS SERVICOS

5.1. Para a realizacdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar, conforme o
caso, 0s seguintes equipamentos:

a) Veiculo com escada giratéria ou cesto aéreo.
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b) Materiais de E.P.I. - Equipamento de Protecao Individual, de acordo com as normas
técnicas, para os funcionarios que participardao da realizacdo dos servicos objeto do
presente termo.

c) Ferramentaria geral a fim de equipar os veiculos e os funcionarios, permitindo, sem
restricoes, a perfeita execucao dos servicos de extensdo da rede de energia elétrica do
empreendimento.

6. CONDIC@ES GERAIS
6.1. Sao obrigacdes da empresa a ser contratada:

a) Fornecer o transporte dos materiais, ferramentas, equipamentos e seu pessoal até
os locais da execucao dos servicos de extensao da rede de energia, de acordo com as
exigéncias e normas vigentes aplicaveis;

b) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal;

c) Responsabilizar-se pelos pagamentos, sem qualquer reembolso por parte da
Contratante, de indenizacOes decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou
prejuizos aos servicos contratados e/ou a terceiros, decorrentes deste contrato;

d) Efetuar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer
tempo;

e) Correra por conta e risco da Empresa Contratada, o seguro de Responsabilidade
Civil Geral, no valor condizente com as condicdes, potencial de risco e peculiaridades
dos servicos a serem executados;

f) Executar os servicos dentro das caracteristicas técnicas exigidas, de acordo com as
normas da Concessionaria Elektro S/A, e refazer os servigos considerados imperfeitos,
com o fornecimento, por sua conta, dos materiais necessarios a substituicao;

g) Manter o pessoal em servigo devidamente uniformizado, portando obrigatoriamente
carteira de identidade funcional, fornecida pela contratada;

h) Pagar todos tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros,
locomocdo, estada e refeicdo do pessoal necessario a execucdo dos servicos e as
despesas decorrentes da execugao dos servigos;

i) Reembolsar a Contratante de quaisquer danos aos materiais, equipamentos ou ao
seu patrimoénio durante a execucao dos servigcos, mesmo que a Empresa Contratada
haja confiado este risco a uma Companhia Seguradora;
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j) Utilizar veiculos em bom estado, tanto no que se refere ao bom funcionamento como
sua apresentagao em geral;

k) Utilizar-se somente de pessoal comprovadamente habilitado para todos os servicos
técnicos, conforme as exigéncias deste contrato, bem como dispor de um engenheiro
habilitado no CREA, como responsavel;

I) Efetivar o registro do presente contrato junto ao CREA, sob a forma de Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART);

m) Sinalizar adequadamente, conforme as normas do Municipio, os locais onde
estiverem sendo executados os servicos;

n) Apresentar, quando a Contratante o exigir, a carteira profissional de seus
empregados e os comprovantes exigidos no contrato;

0) Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranca do Trabalho,
devendo observar as exigéncias emanadas do SESMT - Servico Especializado em
Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, bem como as orientagboes da
CIPA (Comissao Interna de Prevencao de Acidentes e de Assédio), de acordo com o
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional), ou o PGR (Programa de
Gerenciamento de Riscos), quando for o caso;

p) Se a execugao dos servicos objeto deste contrato exigir a interrupcdo temporaria do
fornecimento de energia elétrica de algum trecho, a Empresa Contratada cabera tomar
as medidas necessarias para reduzir ao minimo a duracdo e frequéncia dessas
interrupgdes, respeitadas as normas de operagao do Municipio em que os servigos
estao sendo executados;

q) A Empresa Contratada terd que possuir credenciamento da CONCESSIONARIA
ELEKTRO para executar os servigos;

r) Devera comunicar, por escrito, com prazo minimo de 48 horas, a justificativa da
auséncia dos servicos conforme o estabelecido no edital (caso for necessario), e devera
ser aprovada pela fiscalizacdo da Contratante;

s) Quando da execucdo dos servicos objeto do presente edital implicarem em poda ou
corte de arvores, é obrigatoério solicitar com antecedéncia a autorizacdo ao Orgdo
Competente.

t) Cumprir com as obrigagdes assumidas em contrato de modo a garantir seu fiel
cumprimento.
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6.2. Sdo obrigacoes da Contratante:

a) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas na execugdao dos servigcos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

b) Emitir, a Ordem de Inicio dos Servicos (OIS) e indicar o gestor do contrato, nos
termos do artigo 67 da Lei Federal n°® 8.666/1993;

c) Aprovar, por meio do gestor designado, os valores medidos para fins de emissao da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovacao em até cinco dias
Uteis contados a partir do recebimento da medicao.

d) Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execucao do objeto do
contrato.

e) Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA o amplo e livre acesso as areas
fisicas envolvidas na execucdao deste contrato, observadas as suas normas de
segurancga internas.

f) Proibir que pessoas ndo autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto,
efetuem intervengao técnica nos equipamentos/instalagdes.

g) Efetuar o(s) pagamento(s) devido(s) a CONTRATADA, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, nas condicdes estabelecidas em contrato.

h) Fiscalizar a execugcao do contrato, o que nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

i) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

j) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas na execugao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.
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k) Rejeitar, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes no Termo de Referéncia, no Edital ou na proposta da CONTRATADA,
devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis.

I) Recusar qualquer servico que apresente incorregoes de natureza construtiva e/ou de
acabamento, ficando as correcdes as custas da CONTRATADA, inclusive material e
horas gastas no trabalho.

m) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas do contrato, edital e deste Termo de Referéncia.

8. GESTAO / FISCALIZACAO DO CONTRATO

8.1. Observado o disposto no artigo 67, da Lei n® 8.666/93, a gestao/fiscalizagao do
contrato sera realizada por representante designado formalmente pela Contratante.

9. DOS PAGAMENTOS:

9.1. Os pagamentos serao realizados em conformidade com as medicles,
correspondendo as etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro. O primeiro
pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, ficando condicionado ao
cumprimento das seguintes providéncias:

a) apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras,
no caso de se tratar de hipdtese de inscricdo obrigatéria nos termos da legislagao
aplicavel;

b) entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacdao de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao
CAU, conforme o caso, no qual devera constar a referéncia expressa ao numero deste
contrato, seu objeto e o nUmero do processo administrativo;

c) colocagao de placas;
d) comunicacado do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

e) apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido
exigidos no contrato, vencidos até entdo.

9.1.1 A Contratada apresentard a medicao e relatoério fotografico correspondente aos
servicos executados em até 02 (dois) dias Uteis apos a execugao dos servicos.
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9.2. Apds analise, o gestor devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da
fatura pela CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovacao em até 05 (cinco)
dias Gteis contados a partir do recebimento da medicao;

9.2.1. Os pagamentos serdao realizados em até 30 (trinta) dias apds a emissao da
fatura, correspondente a medicao;

9.2.2. O pagamento correspondente a ultima medicao s6 sera realizado mediante
atestado de conformidade emitido pela Concessionaria Elektro Neoenergia S/A, apds
vistoria a ser realizada.

9.2.3. O pagamento devido pela CONTRATANTE sera efetuado por meio de depdsito
em conta bancaria a ser informada pela CONTRATADA.

9.2.4. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto estiver pendente de liquidagao
qualquer obrigagao por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteragao
de precgos, correcao monetaria, compensacdo financeira ou paralisagao da execugao do
objeto do Contrato.

9.2.5. Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA
daréd a CONTRATANTE plena, geral e irretratdvel quitacdo dos valores nela
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou
forma.

9.2.6. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera
objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd previamente a
Contratada comunicar a Concessionaria Elektro Neoenergia S/A, para proceder a
vistoria e verificacdo, certificando se os mesmos estao de acordo com o projeto
aprovado pela Concessionaria. Somente apds o “Aceite” emitido pela Concessionaria
Elektro S/A, a Contratada apresentard comunicacao escrita informando o fato a
fiscalizacdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis
providenciar a vistoria para fins de recebimento provisério.

10.1.1. Em caso de pendéncias ou apontamentos por parte da Concessionaria Elektro
Neoenergia S/A, o agendamento da vistoria, para fins de recebimento provisoério,
somente sera feito apds a conclusdo das pendéncias e o “Aceite” definitivo, por parte
da Concessionaria.

10.2. Apos a vistoria pela Concessionaria Elektro Neoenergia S/A, com o Aceite emitido
pela Concessiondria, as partes lavrardo Termo de Recebimento Provisério, em 02
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(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as
eventuais pendéncias verificadas, cabendo a fiscalizacdo da Contratada ndo atestar a
ultima e/ou Unica medicdo de servicos, até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado
em até 10 (dez) dias Uteis apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério,
por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, desde que tenham
sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo e sanadas as
pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3.1. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002, art. 618
— Cédigo Civil).

10.4. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser reparados/corrigidos/removidos/refeitos ou substituidos, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

11. SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Espécies. A pessoa fisica ou juridica que praticar os atos previstos nos artigos 86
a 88 da Lei Federal n© 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n® 6.544/1989
ficara sujeita a aplicacao das seguintes sangoes:

11.1.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem pre-
juizos significativos para a Unidade Contratante;

11.1.2. Multa, nos termos da Clausula Décima Sétima do contrato e do Anexo VI
deste Edital;

11.1.3. Suspensao temporaria de participacdao em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracao Publica estadual, por prazo nao superior a dois anos;

11.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao Pu-
blica federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir os preju-
izos causados e apos decorrido o prazo da sangao do item 10.1.3.

11.2. Autonomia. As sancdes sao autonomas e nao impedem que a Unidade Contra-
tante rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditdrio e ampla defesa,
aplique as demais sancdes eventualmente cabiveis.
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11.3. Registro. As sangoes aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sao Paulo - CAUFESP, no Sistema
Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas - e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas InidGneas e
Suspensas - CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).

11.4. Descontos. A Unidade Contratante podera descontar dos pagamentos os valores
correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas a contratada pelo des-
cumprimento de obrigacdes estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de
contrato.

11.5. Conformidade com o marco legal anticorrupcao. A pratica de atos que atentem
contra o patrimoénio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da Administracao
Publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupcdo, durante a
licitacdo ou ao longo da execucdo do contrato, serd objeto de instauracdo de processo
administrativo de responsabilizacao, nos termos da Lei Federal n® 12.846/2013 e do
Decreto Estadual n® 67.301/2022, sem prejuizo da aplicacdao das demais sancdes ad-
ministrativas cabiveis.

11.6. Uso irregular de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora
brasileira. O descumprimento pela contratada das obrigacdes previstas nos incisos I e
IT do artigo 11 do Decreto Estadual n° 66.819/2022, podera acarretar a rescisdao do
contrato, bem como a aplicacdao das sancdes administrativas cabiveis, observadas as
normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabili-
zagao na esfera criminal.

12. PLANILHA DE SERVIGOS E ESPECIFICACOES

12.1. As especificagdes dos servigcos técnicos especializados de extensdao de energia
elétrica e recondutoramento a serem contratadas pela Administracdo estdo previstas
na tabela a seguir, devendo ser observados pelos proponentes, como balizamento,
para apresentacao da proposta.

~ VALOR
ITEM | ESPECIFICACOES UNID. | QTDE. UNITARIO VALOR TOTAL
Elaboracao de projeto e
O1 | aprovacao na Un. 01 R$ 31.826,00 | R$ 31.826,00

CONCESSIONARIA
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A) Recondutoramento ou
interligagdo aproximadamente
em 4,7km, passando o trecho
entre o disjuntor ITG-03 e a
chave ITG00915 para rede
compacta de 185mm?.

-Trecho Urbano: 1Km

02 (aproximadamente)

2.1 | Postes uUn. 17 R$ 9.460,00 | R$ 160.820,00

2.2 | Estruturas primarias e Gj. 17 R$ 3.479,60 | R$ 59.153,20
secundarias

2.3 | Cabo protegido 15Kv #185mm= | ., | 3ggg R$ 41,86 | R$ 125.580,00
aluminio para Rede Compacta

2.4 | Cordoalha #3/8" em ago Padrao | 1000 R$ 19,64 | R$ 19.640,00
Elektro

03 -Trecho Rural: 3,4Km
(Aproximadamente)

3.1 | Postes uUn. 83 R$ 9.460,00 | R$ 785.180,00

3.2 | Estruturas primarias e Gj. 83 R$ 3.479,60 | R$ 288.806,80
secundarias

3,3 | Cabo protegido 15Kv #185mm= | ., | 19300 R$ 41,86 | R$ 426.972,00
aluminio para Rede Compacta

3.4 | Cordoalha #3/8" em ago Padrao | 3400 R$ 19,64 | R$ 66.776,00
Elektro

04 -Travessia de Rodovia: 0,3Km

4.1 Postes Un. 4 R$ 9.460,00 | R$ 37.840,00

4.2 | Estruturas primarias e Gj. 2 R$ 3.479,60 | R$ 6.959,20
secundarias

4.3 | Cabo protegido 15Kv #185mm? m 900 R$ 41,86 | R$ 37.674,00
aluminio para Rede Compacta

4.4 Cordoalha #3/8"” em aco Padrao m 300 R$ 19,64 | R$ 5.892,00

Elektro
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B) Realocagdo do RT ITG02151
05 | para o ponto a montante do
ramal da chave ITG43962.
5.1 | Postes para realocagéo de Cj. 1 R$ 134.020,00 | R$ 134,020,00
equipamentos
C) Realocacao do RT ITG02682
06 | para ponto a montante do RL
ITG01004
6.1 | Postes para realocacgo de Cj. 1 R$ 134.020,00 | R$ 134.020,00
equipamentos
07 'lngAdeq“ar elo ITG43617 para Gj. 1 R$ 14.746,00 | R$ 14.746,00
08 | Recebimento dos Servigos 1 R$ 148.708,00 | R$ 148.708,00

TOTAL

R$ 2.484.613,20

13. NORMAS TECNICAS E LEGISLACAO

13.1. Deverdao ser adotadas todas as normas técnicas e legislacao aplicaveis e vigente
ao objeto do contrato.
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SERVICO: EXTENSAO DE REDE ELETRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAGAO DE ENERGIA DEFINITIVA A FUTURA
GO: UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL
LOCAL: OBRA DE CONSTRUGAO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP
PLANILHA ORGAMENTARIA MODELO VALOR = R$ 2.484.613,20
QUANT VALOR UNITARIO
ITEM cO6DIGO DESCRIGAO UNID. TOTAL (MAT.+ TOTAL
' M.0)
EXTENSAO DE REDE ELETRICA E RECONDUTORAMENTO PARA
SUBSIDIAR A INSTALAGAO DE ENERGIA DEFINITIVA A FUTURA
UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL
1 ELABORAGAO DE PROJETO E APROVAGAO NA CONCESSIONARIA DE RS | rs 31.826,00
ENERGIA.
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO URBANO: 1KM
2 (APROXIMADAMENTE) %5 = | = SIS AT
3 RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO RURAL:3,4 KM RS | re 1.567.734,80

(APROXIMADAMENTE)

RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRAVESSIA DE
4 RODOVIA:0,3KM R$ - | R$ 88.365,20

REALOCAGAO DO RT ITG02151 PARA O PONTO A MONTANTE DO

5 RAMAL DA CHAVE ITG43962. %5 i B 1302000
6 ;‘{_II_EC,;A(I)_%:&CAO DO RT ITG02682 PARA PONTO A MONTANTE DO RL R$ - | rs 134.020,00
7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K R$ - | R$ 14.746,00
8 RECEBIMENTO DOS SERVICOS R$ - | R$ 148.708,00
TOTAL= R$ 2.484.613,20
TOTAL GERAL = R$ 2.484.613,20
Obs.: No valor acima, ja se encontra incluido, BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas), Administracdo Local.

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02033-000 | S&o Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896
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EXTENSAO DE REDE ELETRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAGCAO DE ENERGIA DEFINITIVA A FUTURA

SERVICO: UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL
LOCAL: OBRA DE CONSTRUGAO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP
PLANILHA ORCAMENTARIA PREENCHIMENTO VALOR = R$
QUANT VALOR UNITARIO
ITEM CODIGO DESCRIC;\O UNID. TOTAL (MAT.+ TOTAL
) M.O)
EXTENSAO DE REDE ELéT~RICA E RECONDUTORAMENTQ PARA
SUBSIDIAR A INSTALACAO DE ENERGIA DEFINITIVA A FUTURA
UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL
1 ELABORACAO DE PROJETO E APROVACAO NA CONCESSIONARIA DE R$ - |rs
ENERGIA.
> RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO URBANO: 1KM R$ - |Rrs
(APROXIMADAMENTE)
3 RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO RURAL:3,4 KM R$ - | Rr$
(APROXIMADAMENTE)
4 RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRAVESSIA DE R$ - |Rrs
RODOVIA:0,3KM
5 REALOCAQ&O DO RT ITG02151 PARA O PONTO A MONTANTE DO R$ - | Rs
RAMAL DA CHAVE ITG43962.
6 REALOCAQ&O DO RT ITG02682 PARA PONTO A MONTANTE DO RL R$ - |rs
1TG01004.
7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K R$ - | R$
8 RECEBIMENTO DOS SERVICOS R$ - | R$
TOTAL= R$
TOTAL GERAL = R$
Obs.: No valor acima, ja se encontra incluido, BDI (Bonificacdo de Despesas Indiretas), Administragédo Local.

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02033-000 | S&o Paulo/SP

Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896




CRONOGRAMA FISICO - MODELO

B 50

EXTENSAO DE REDE ELETRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAGAO DE ENERGIA
DEFINITIVA A FUTURA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUGAO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

~ 1° MES 20 MEs 3° MEs 4° MEs
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS (30 DIAS) (60 DIAS) (90 DIAS) (120 DIAS)
1 ELABORAGAO DE PROJETO E APROVAGAO NA _
CONCESSIONARIA DE ENERGIA. 100,00%
2 RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO
URBANO: 1KM (APROXIMADAMENTE) 35,00% 40,00% 25,00%
3 RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO
RURAL:3,4 KM (APROXIMADAMENTE) 20,00% 35,00% 45,00%
a RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE
TRAVESSIA DE RODOVIA:0,3KM 10,00% 30,00% 60,00%
5 REALOCACAO DO RT ITG02151 PARA O PONTO A
MONTANTE DO RAMAL DA CHAVE ITG43962. 20,00% 80,00%
6 REALOCAGAO DO RT ITG02682 PARA PONTO A
MONTANTE DO RL ITG01004. 20,00% 80,00%
7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K
20,00% 80,00%
8 RECEBIMENTO DOS SERVICOS
100,00%
TOTAL DOS SERVICOS NO PERIODO = 1,28% 18,12% 31,31% 49,29%




CRONOGRAMA FINANCEIRO - MODELO

B3 tsTABO.

EXTENSAO DE REDE ELETRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAGCAO DE ENERGIA DEFINITIVA A FUTURA UNIDADE PRISIONAL

DE RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUGAO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR DO ITEM 1° MES 20 MES 30 MES 40 MES
ELABORAGAO DE PROJETO E APROVAGAO NA _ ) )
& CONCESSIONARIA DE ENERGIA. & SLS26 COJERERNS LS 25 Col/mns RE RE
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO
2 URBANO: 1KM (APROXIMADAMENTE) R$ 365.193,20 | R$ - | R$ 127.817,62| R$ 146.077,28 | R$ 91.298,30
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO
3 RURAL:3,4 KM (APROXIMADAMENTE) R$ 1.567.734,80 R$ 313.546,96 | R$ 548.707,18 | R$ 705.480,66
RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRAVESSIA
4 DE RODOVIA:0,3KM R$ 88.365,20 R$ 8.836,52 | R$ 26.509,56 | R$ 53.019,12
REALOCAGAO DO RT ITG02151 PARA O PONTO A MONTANTE
5 DO RAMAL DA CHAVE ITG43962. R$ 134.020,00 R$ 26.804,00| R$ 107.216,00
REALOCAGAO DO RT ITG02682 PARA PONTO A MONTANTE
6 DO RL ITG01004. R$ 134.020,00 R$ 26.804,00| R$ 107.216,00
7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K R$ 14.746,00 R$ 2.949,20 | R$ 11.796,80
8 RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS R$ 148.708,00 | R$ -| R$ -| RrR$ - | R$ 148.708,00
SUBTOTAL R$ 2.484.613,20 | R$ 31.826,00 | R$ 450.201,10 | R$ 777.851,22 | R$  1.224.734,88
TOTAL DOS SERVICOS NO PERIODO = R$ 2.484.613,20 | R$ 31.826,00 | R$ 450.201,10 | R$ 777.851,22 | R$ 1.224.734,88
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CRONOGRAMA FISICO - PREENCHIMENTO

EXTENSAO DE REDE ELETRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAGAO DE ENERGIA

DEFINITIVA A FUTURA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUGAO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

= 1° MES 20 MES 30 MES 4° MES
ITEM D O =R cos (30 DIAS) (60 DIAS) (90 DIAS) (120 DIAS)
1 ELABORAGCAO DE PROJETO E APROVAGCAO NA
CONCESSIONARIA DE ENERGIA.
2 RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO
URBANO: 1KM (APROXIMADAMENTE)
3 RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO
RURAL:3,4 KM (APROXIMADAMENTE)
a RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE
TRAVESSIA DE RODOVIA:0,3KM
5 REALOCAGCAO DO RT ITG02151 PARA O PONTO A
MONTANTE DO RAMAL DA CHAVE ITG43962.
6 REALOCACAO DO RT ITG02682 PARA PONTO A
MONTANTE DO RL ITG01004.
7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K
8 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

TOTAL DOS SERVIGOS NO PERIODO =




CRONOGRAMA FINANCEIRO - PREENCHIMENTO

B3 tsTABO.

EXTENSAO DE REDE ELETRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A INSTALAGCAO DE ENERGIA DEFINITIVA A FUTURA UNIDADE PRISIONAL

DE RIVERSUL

OBRA DE CONSTRUGAO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR DO ITEM 1° MES 20 MES 30 MES 40 MES

a ELABORAGAO DE PROJETO E APROVAGAO NA
CONCESSIONARIA DE ENERGIA.

. RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO
URBANO: 1KM (APROXIMADAMENTE)

o RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRECHO
RURAL:3,4 KM (APROXIMADAMENTE)

A RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE TRAVESSIA
DE RODOVIA:0,3KM

= REALOCAGAO DO RT ITG02151 PARA O PONTO A MONTANTE
DO RAMAL DA CHAVE ITG43962.

5 REALOCAGAO DO RT ITG02682 PARA PONTO A MONTANTE
DO RL ITG01004.

7 ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K

8 RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

SUBTOTAL

TOTAL DOS SERVICOS NO PERIODO =
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ASSUNTO: EXECUCAO DE OBRAS E SERVFICOS DE REFORGO E E,XTENSAO DE REDE
DE FORMA A POSSIBILITAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A

UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL

LOCAL: Estrada Vicinal Bairro dos Froes, KM 13 + 750m, Riversul - SP.

DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI - MODELO

DESCRIGCAO
LUCRO ESTIMADO (L)
ADMINISTRACAO CENTRAL - VALOR RATEADO (AC)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
RISCOS, SEGUROS E GARANTIA (R + S + G)
SEGUROS + GARANTIAS
RISCOS
TRIBUTOS (T)
ISS
PIS

COFINS

Contribuicdo previdenciaria conforme Lei 13.161/15 -
4,5% sobre o Faturamento

PERCENTUAL (%)
8,00%
5,29%
1,01%
1,25%
0,25%
1,00%

13,15%
5,00%
0,65%
3,00%

4,50%

CONSIDERANDO OS PERCENTUAIS ACIMA E APLICANDO -SE A FORMULA ABAIXO, TEM -SE:

(1+(AC+R+S+ G))(1+DF)(1+L)_1

o a1

BDI conforme Acdrddo TCU 2622/2013 e Lei 13.161/15
Desonerado

33,82%

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02033-000 | Sao Paulo/SP

Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896
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CRITERIO DE MEDICAO

iTEM 01 - ELABORACAO DE PROJETO E APROVACAO NA CONCESSIONARIA DE
ENERGIA

A) Projeto executivo de instalacoes elétricas em formato Al
1) Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante (un).
2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de elétrica, contendo todas as
informacdes e detalhes construtivos, para a execugao completa da obra de acordo com
o padrao da Contratante. O projeto devera ser constituido por: pecas graficas no
formato A1l; especificacbes técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e

memorias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relagao abaixo:

a) Os produtos graficos deverdao ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD
versao atualizada e apresentados da seguinte forma:

- RevisOes até a aprovacao do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberacdo pela
Contratante, para a execucao do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante, devera ser
constituido por: duas cdpias plotadas em papel sulfite; uma copia do arquivo eletrénico
com extensao dwg e a respectiva versao com extensao plt, em compact disc (CD Rom).
b) Os relatérios, as especificacbes técnicas, os memoriais descritivos, lista de
quantidades e as memdrias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser desenvolvidas
por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma:

- Duas copias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletronicos com extensao doc ou xls e DWG em compact disc (CD Rom).

3) O item nao contempla fator K e BDI

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02033-000 | Sdo Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896
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B) Projeto executivo de instalagOes elétricas em formato A0
1) Serd medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante (un).

2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de elétrica, contendo todas as
informacg0Oes e detalhes construtivos, para a execugao completa da obra de acordo com
o padrao da Contratante. O projeto devera ser constituido por: pecas graficas no
formato AOQ; especificacbes técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e
memorias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relagao abaixo:

a) Os produtos graficos deverdao ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD
versao atualizada e apresentados da seguinte forma:

- RevisOes até a aprovagao do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberacdo pela
Contratante, para a execugao do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante, devera ser
constituida por: duas cépias plotadas em papel sulfite; uma copia do arquivo eletrénico
com extensao dwg e a respectiva versao com extensao plt, em compact disc (CD Rom).

b) Os relatdrios, as especificacbes técnicas, os memoriais descritivos, lista de
quantidades e as memdrias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser desenvolvidas
por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma:

- Duas copias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;
- Os arquivos eletronicos com extensao doc ou xls e DWG em compact disc (CD Rom).
3) O item nao contempla fator K e BDI.

ITEM 02 - MEDICAO DO RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE
TRECHO URBANO: 1KM (APROXIMADAMENTE):

- Os servicos de extensdo de rede elétrica e recondutoramento para subsidiar a
instalacao de energia definitiva a futura unidade prisional de Riversul serdao medidos em
quilometros (km), proporcionalmente a entrega dos trechos de instalagdes que
estiverem sendo concluidos.

ITEM 03 - MEDICAO DO RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE
TRECHO RURAL: 3,4KM (APROXIMADAMENTE):

- Os servicos de extensao de rede elétrica e recondutoramento para subsidiar a
instalacdo de energia definitiva a futura unidade prisional de Riversul serdo medidos

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02033-000 | Sdo Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896
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em quilémetros (km), proporcionalmente a entrega dos trechos de instalagdes que
estiverem sendo concluidos.

ITEM 04 - MEDICAO DO RECONDUTORAMENTO DE REDE COMPACTA DE
TRAVESSIA DE RODOVIA: 0,3KM (APROXIMADAMENTE):

- Os servicos de extensdo de rede elétrica e recondutoramento para subsidiar a
instalacdo de energia definitiva a futura unidade prisional de Riversul serdo medidos em
quilometros (km), proporcionalmente a entrega dos trechos de instalagdes que
estiverem sendo concluidos.

ITEM 05 - MEDICAO DA REALOCACAO DO RT ITG02151 PARA O PONTO A
MONTANTE DO RAMAL DA CHAVE ITG43962:

- Os servicos serdao medidos por conjunto instalado(cj).

ITEM 06 - MEDICAO DA REALOCACAO DO RT ITG02682 PARA PONTO A
MONTANTE DO RL ITG01004:

- Os servigos serao medidos por conjunto instalado (cj).

ITEM 07 - MEDICAO AO ADEQUAR ELO ITG43617 PARA 10 K:
- Os servicos serao medidos por conjunto de elo adequado e instalado (cj).

ITEM 08 — RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

- Sera medida a parcela referente aos recebimentos de servigos, apds a conclusao do
objeto, devidamente comunicado pela Contratada a Contratante, acompanhado da
afericdo e aceite pela Concessionaria de energia (Elektro-Neoenergia S/A), e emissao
do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto, por meio de vistoria realizada pela
Contratante em conjunto com a Contratada.

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02033-000 | Sdo Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896



Secretaria da
Administracdo Penitenciaria Nt

SERVICO: [EXTENSAO DE REDE ELETRICA E RECONDUTORAMENTO PARA SUBSIDIAR A
INSTALACAO DE ENERGIA DEFINITIVA A FUTURA UNIDADE PRISIONAL DE
RIVERSUL
LOCAL: |OBRA DE CONSTRUGAO DA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL / SP

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERACAO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

Al Previdéncia Social 0,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servico 8,00
A3 Salario-Educacao 2,50
A4 Servigos Social da Industria (Sesi) 1,50
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00
A6 Servicos de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria (Incra) 0,20
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Seconci Servigo Social da Industria da Construgdo e do Mobiliario 100
(aplicavel a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577) !
A Total dos Encargos Sociais Basicos 17,80
Bl Repouso semanal e feriados 22,90
B2 Auxilio-enfermidade (adotado) 0,79
B3 Licenga-paternidade (adotado) 0,34
B4 13° Salario 10,57
Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes
B5 o ) 4,57
de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou servigos
B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A 39,17
C1 Depdsito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45
Cc2 Férias (indenizadas) 14,06
C3 Aviso-prévio (indenizado) (adotado) | 13,12
Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais
C 31,63
de A
D1 Reincidéncia de A sobre B 6,97
D2 Reincidéncia de (A - A9) sobre C3. 2,20
D Total das Taxas das reincidéncias 9,18

Percentagem total 97,78



