

**Chefia de Gabinete  
Departamento de Engenharia**

**Assunto:** Obras e Serviços de Recuperação e Adequação do Sistema de Tratamento de Esgoto

**Interessado:** Penitenciária Compacta de Paraguaçu Paulista

**Endereço:** Rodovia Manílio Gobbi, km 47 - Paraguaçu Paulista / SP.

BOLETIM CPOS 159

<b>C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O</b>							
<b>Item</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Dias</b>					<b>TOTAL</b>
		<b>30</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	
<b>1</b>	<b>Serviços preliminares</b>	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.659,35	4.534,04	23.698,39
<b>2</b>	<b>Readequação da rede de captação e encaminhamento do esgoto bruto</b>	15.787,12	26.311,86	31.973,80	6.710,70	0,00	80.783,48
<b>3</b>	<b>Recuperação de calçadas de acesso ao pre-tratamento (gradeamento / leito de secagem)</b>	0,00	5.231,93	13.052,57	3.170,60	0,00	21.455,10
<b>4</b>	<b>Recuperação do leito de secagem</b>	10.401,81	15.602,72	26.004,53	31.205,43	30.160,25	113.374,74
<b>5</b>	<b>Recuperação do pré-tratamento (gradeamento)</b>	7.366,33	12.628,00	23.151,33	27.749,52	12.708,74	83.603,92
<b>6</b>	<b>Recuperação e execução do sistema de cloração</b>	0,00	0,00	7.751,82	8.303,61	2.254,92	18.310,35
<b>7</b>	<b>Recuperação do emissário de esgoto e ponto de lançamento</b>	15.289,95	15.289,95	20.967,62	20.388,13	18.841,45	90.777,10
<b>8</b>	<b>Recuperação das erosões</b>	0,00	9.834,90	11.905,41	13.975,91	9.713,78	45.430,00
<b>SUBTOTAL</b>		53.680,21	89.734,36	139.642,08	116.163,25	78.213,18	477.433,08
<b>BDI = 30%</b>		16.104,06	26.920,31	41.892,62	34.848,98	23.463,95	143.229,92
<b>FINANCEIRO MENSAL</b>		69.784,27	116.654,67	181.534,70	151.012,23	101.677,13	620.663,00
<b>FINANCEIRO ACUMULADO</b>		69.784,27	186.438,94	367.973,64	518.985,87	620.663,00	