
                     SECRETARIA DE ESTADO OBRA:  CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA DE MAIRINQUE
                   DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

LOCAL:  MAIRINQUE - SP

ITEM ATIVIDADE MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

I IMPLANTAÇÃO

I.1 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO

I.2 MOBILIZAÇÃO/SERVIÇOS AUXILIARES

I.3 SERVIÇOS PRELIMINARES

I.4 FUNDAÇÕES

I.5 IMPLANTAÇÃO/ÁREA EXTERNA

I.5.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

I.5.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

I.5.3 PAISAGISMO

I.5.4 PAVIMENTAÇÃO PADRÃO

I.5.5 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

I.6 OBRAS AUXILIARES/TRATAMENTO DE ESGOTO

I.7 EMISSÁRIOS

I.8 POÇO PROFUNDO (2 UNIDADES)

I.9 EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA

I.10 EXTENSÃO DE REDE TELEFÔNICA

I.11 ACESSO PRINCIPAL

I.12 COMUNICAÇÃO VISUAL

I.13 FECHAMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO

Página 1 de 2 cronfisico-fin (2)



                     SECRETARIA DE ESTADO OBRA:  CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA MASCULINA DE MAIRINQUE
                   DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

LOCAL:  MAIRINQUE - SP

ITEM ATIVIDADE MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

CRONOGRAMA FÍSICO

I.14 SUBMURALHA

II PENITENCIÁRIA MASCULINA

II.1 ADMINISTRAÇÃO

II.2 MURALHA/PASSARELA

II.3 INCLUSÃO/TRIAGEM/SAÚDE

II.4 GALERIA/GAIOLAS/SALAS DE CONTROLE

II.5 CONJUNTO DE RAIOS (8 UNIDADES)

II.6 GALPÃO DE TRABALHO (2 UNIDADES)

II.7 GALPÃO-SALA DE AULA (1 UNIDADE)

II.8 GALPÃO DE COZINHA/SERVIÇOS

II.9 CONSTRUÇÕES AUXILIARES

II.9.1 SUBESTAÇÃO/CABINE PRIMÁRIA

II.9.2 ABRIGO DE LIXO

II.9.3 ABRIGO DE GÁS-GLP

II.9 PORTARIA MIRM

II.10 RESERVATÓRIO ELEVADO

II.11 MUROS INTERNOS

II.12 RECEPÇÃO E ESPERA DE VISITA

II.13 RESIDÊNCIA (2 UNIDADES)

II.14 DESMOBILIZAÇÃO
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