SECRETARIA DE EsTAD0 OBRA: CONSTRUGAO DA PENITENCIARIA MASCULINA DE MAIRINQUE
DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

LOCAL: MAIRINQUE - SP

CRONOGRAMA FISICO

ITEM ATIVIDADE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
| IMPLANTAGAO
1.1 SERVIGO TECNICO ESPECIALIZADO
|
1.2 MOBILIZAGAO/SERVIGOS AUXILIARES
I |
1.3 SERVIGOS PRELIMINARES
)
1.4 FUNDAGOES
e Y |
1.5 IMPLANTAGAO/AREA EXTERNA
1.5.1 INSTALAGAO HIDRAULICA
Y O
1.5.2 INSTALAGOES ELETRICAS
—— ————mZr——r 7
1.5.3 PAISAGISMO
Y O
1.5.4 PAVIMENTAGAO PADRAO
|
1.5.5 PAVIMENTAGAO INTERNA
]
1.6 OBRAS AUXILIARES/TRATAMENTO DE ESGOTO
1
1.7 EMISSARIOS
|
1.8 POGO PROFUNDO (2 UNIDADES)
|
1.9 EXTENSAO DE REDE ELETRICA
|
1.10 EXTENSAO DE REDE TELEFONICA
I
111 ACESSO PRINCIPAL
) 5 |
1.12 COMUNICAGAO VISUAL
|
1.13 FECHAMENTOS
W:
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DA ADMINISTRAGAO PENITENCIARIA

LOCAL: MAIRINQUE - SP

SECRETARIA DE EsTapo OBRA: CONSTRUGAO DA PENITENCIARIA MASCULINA DE MAIRINQUE

CRONOGRAMA FISICO

ITEM ATIVIDADE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1.14 SUBMURALHA
71 ]
I PENITENCIARIA MASCULINA
.1 ADMINISTRAGAO
) ) |
1.2 MURALHA/PASSARELA |
I
1.3 INCLUSAO/TRIAGEM/SAUDE
——r——
1.4 GALERIA/GAIOLAS/SALAS DE CONTROLE
) ) e
.5 CONJUNTO DE RAIOS (8 UNIDADES)
e e
1.6 GALPAO DE TRABALHO (2 UNIDADES)
) e |
.7 GALPAO-SALA DE AULA (1 UNIDADE)
Y )
1.8 GALPAO DE COZINHA/SERVIGOS
) ) e
1.9 CONSTRUGOES AUXILIARES
1.9.1 SUBESTAGAO/CABINE PRIMARIA
) ) e
1.9.2 ABRIGO DE LIXO ‘
Y e S A
1.9.3 ABRIGO DE GAS-GLP
Y
1.9 PORTARIA MIRM
1.10 RESERVATORIO ELEVADO
e e e
.11 MUROS INTERNOS
.12 RECEPGAO E ESPERA DE VISITA
I e ) I
.13 RESIDENCIA (2 UNIDADES)
— 0]
.14 DESMOBILIZAGAO

]
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