SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO PENITENCIARIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO CENTRAL DO ESTADO

Departamento de Engenharia

Contratacao de empresa especializada para execucgao de servigos de restauracao, reparo e reforma de Cobertura da EAP - Escola da
Administracdo Penitenciaria

Local:

Avenida General Ataliba Leonel, 556 - Santana - Sao Paulo/SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

CRONOGRAMA FINANCERO

ITEM ATIVIDADE 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Total
1 |ADMINISTRACAO DE OBRA R$7.796,28 R$7.796,28 R$7.796,28 R$7.796,26 R$31.185,10
2 |SERVICOS PRLIMINARES R$3.267,05 R$3.267,05 R$3.267,05 R$3.267,05 R$13.068,20
3 |COBERTURA R$0,00 R$131.348,75 R$65.674,38 R$65.674,37 R$262.697,50
4 EERTégé'L%E/E?%ICAO' REMOCOES, TRANSPORTE R$7.334,46 R$22.003,39 R$0,00 R$0,00 R$29.337,85
5  |IMPERMEABILIZACOES R$0,00 R$5.693,70 R$2.846,85 R$2.846,85 R$11.387,40
6  |ELETRICA R$0,00 R$144,81 R$72,41 R$72,40 R$289,62
7 |0oBRA R$0,00 R$0,00 R$16.563,60 R$16.563,60 R$33.127,20
8  |LIMPEZA FINAL DA OBRA R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$8.880,00 R$8.880,00
TOTAL R$  18.397,79 | R$  170.253,98 | R$  96.220,57 | R$  105.100,53 R$  389.972,87
BDI 31,22% R$ 4.899,80 | R$ 52.309,31 | R$ 30.040,06 | R$ 32.812,39 | R$ 120.061,56
TOTAL COM BDI| R$  23.297,59 | R$  222.563,29 | R$  126.260,63 | R$ _ 137.912,92 | R$ _ 510.034,43
TOTAL ACUMULADO| R$  23.297,59 | R$  245.860,88 | R$  372.121,51 | R$  510.034,43
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