
ITEM ATIVIDADE 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Total

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

2 SERVIÇOS PRLIMINARES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

3 COBERTURA 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

4
RETIRA,S DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES, TRANSPORTE E 

RECOLOCAÇÃO
25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

6 ELETRICA 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

7 OBRA 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

8 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

4,57% 43,64% 24,76% 27,04% 100,00%

4,57% 48,20% 72,96% 100,00%TOTAL ACUMULADO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de restauração, reparo e reforma de Cobertura da EAP - Escola da 

Administração Penitenciária

Local:     Avenida General Ataliba Leonel, 556 - Santana - São Paulo/SP

CRONOGRAMA FISICO

CRONOGRAMA FÍSICO

SUBTOTAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO

Departamento de Engenharia        
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