
ITEM ATIVIDADE 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Total

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$7.796,28 R$7.796,28 R$7.796,28 R$7.796,26 R$31.185,10

2 SERVIÇOS PRLIMINARES R$3.267,05 R$3.267,05 R$3.267,05 R$3.267,05 R$13.068,20

3 COBERTURA R$0,00 R$131.348,75 R$65.674,38 R$65.674,37 R$262.697,50

4
RETIRA,S DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES, TRANSPORTE 

E RECOLOCAÇÃO
R$7.334,46 R$22.003,39 R$0,00 R$0,00 R$29.337,85

5 IMPERMEABILIZAÇÕES R$0,00 R$5.693,70 R$2.846,85 R$2.846,85 R$11.387,40

6 ELETRICA R$0,00 R$144,81 R$72,41 R$72,40 R$289,62

7 OBRA R$0,00 R$0,00 R$16.563,60 R$16.563,60 R$33.127,20

8 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$8.880,00 R$8.880,00

18.397,79R$          170.253,98R$        96.220,57R$          105.100,53R$        389.972,87R$        

4.899,80R$             52.309,31R$            30.040,06R$            32.812,39R$            120.061,56R$          

23.297,59R$          222.563,29R$        126.260,63R$        137.912,92R$        510.034,43R$        

23.297,59R$          245.860,88R$        372.121,51R$        510.034,43R$        

TOTAL

BDI   31,22%

TOTAL COM BDI
TOTAL ACUMULADO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de restauração, reparo e reforma de Cobertura da EAP - Escola da 

Administração Penitenciária

Local:     Avenida General Ataliba Leonel, 556 - Santana - São Paulo/SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

CRONOGRAMA FINANCERO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO

Departamento de Engenharia    

Página 1 de 1


