COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO CENTRAL DO ESTADO

SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO PENITENCIARIA

Departamento de Engenharia

Contratacao de empresa especializada para execucgao de servigos de restauracao, reparo e reforma de Cobertura da EAP - Escola da

Administracdo Penitenciaria

Local:

Avenida General Ataliba Leonel, 556 - Santana - Sao Paulo/SP

CRONOGRAMA FISICO

CRONOGRAMA FISICO

ITEM ATIVIDADE 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Total

1 |ADMINISTRACAO DE OBRA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
2 |SERVICOS PRLIMINARES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
3 |COBERTURA 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
4 igg‘gi ADCEA':')OLICAO' REMOCOES, TRANSPORTE E 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5  |IMPERMEABILIZACOES 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
6  |ELETRICA 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
7  |oBRA 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
8  |LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

SUBTOTAL 4,57% 43,64% 24,76% 27,04% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 4,57% 48,20% 72,96% 100,00%
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