
ITEM SERVIÇOS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1 SERVIÇOS INICIAIS 58,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12,0% 13,0% 22,0% 27,0% 17,0% 9,0%

3  HIDRANTES 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0%

4 BOMBA AUTOMATIZADA 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5  ADAPTAÇÕES 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0%

6  SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%

7  ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%

8  SISTEMA DE GÁS 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%

9  SERVIÇOS FINAIS 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%

 TOTAL : 12,3% 13,1% 21,6% 26,6% 17,5% 9,0%

 TOTAL ACUMULADO: 12,3% 25,4% 47,0% 73,5% 91,0% 100,0%

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA OBTENÇÃO DO AVCB

LOCAL:  Penitenciária de Valparaíso

CRONOGRAMA FISICO

PROCESSO: SAP-PRC-2022/21757
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