GOVERNO DO ESTADO DE~SAO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO OESTE ~

Nucleo de Engenharia GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

OBRA: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ADAPTACAO DA UNIDADE PRISIONAL PARA OBTENGCAO DO AVCB

PROCESSO: SAP-PRC-2022/21757
LOCAL: Penitenciéria de Valparaiso

CRONOGRAMA FISICO

ITEM SERVIGOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 SERVIGOS INICIAIS 58,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 12,0% 13,0% 22,0% 27,0% 17,0% 9,0%
3 HIDRANTES 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0%
4 BOMBA AUTOMATIZADA 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5 ADAPTACOES 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0%
6 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%
7 ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%
8 SISTEMA DE GAS 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%
9 SERVIGOS FINAIS 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%

TOTAL : 12,3% 13,1% 21,6% 26,6% 17,5% 9,0%
TOTAL ACUMULADO: 12,3% 25,4% 47,0% 73,5% 91,0% 100,0%




